

**VIENOŠANĀS NR.1**

pie līguma Nr. 9-2.3/L/15, 21.07.2018.

*par energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25A, Valmierā, projekts Nr.4.2.1.2/17I/046 "Energoefektivitātes paaugstināšana Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25A"*

Valmierā

2018.gada 10.septembrī

**VIDZEMES AUGSTSKOLA**, reģistrācijas Nr.90001342592, juridiskā adrese: Valmiera, Cēsu iela 4, LV-4201, tās rektora Gata Krūmiņa personā, kurš darbojas uz Vidzemes Augstskolas Satversmes un LR Ministru Kabineta 2017.gada 23.augusta rīkojuma Nr.450 pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BJB"**, reģistrācijas Nr.40003904888, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-20, Rīga, LV-1010, tās valdes priekšsēdētāja Valda Irbes personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs un/vai Būvuzņēmējs), no otras puses,

katrs atsevišķi un abi kopā un turpmāk tekstā saukti Puse/Puses, pamatojoties uz līguma Nr. 9-2.3/L/15, līguma datums 21.07.2018. (turpmāk tekstā Līgums), 12.1. un 12.3. punktiem un veiktajām izmaiņām SIA "LV PRO" izstrādātajā būvprojektā „Vidzemes Augstskolas dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25A, Valmierā, fasādes vienkāršotai atjaunošanai” (1.Pandusa konstrukcijas izmaiņas; 2.Parapeta mezgla siltināšana; 3.Metāla evakuācijas kāpņu siltinājuma mezgls; 4.Logu izmaiņas; 5. AVK daļas izmaiņas) izmaiņas saskaņotas Valmieras pilsētas Būvvaldē un pievienotas būvprojektam,

**vienojas** par šādiem Līguma grozījumiem

1. Grozīt Līguma 4.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā:  
*4.1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam samaksu (Līguma summa) 408 843,46 EUR (četri simti astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs euro 46 centi) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis ir 85 857,12 EUR (astoņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi euro 12 centi). Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”, pievienotās vērtības nodokļa apmaksu būvdarbiem veic Pasūtītājs.*
2. Līguma 4.1. punktā jaunā Līguma summa izveidojas no noslēgtā Līguma pielikumā Nr.1 "Būvniecības koptāme" norādītās summas bez PVN 466 450,52 EUR, atņemot Līgumam pievienotā pielikuma Nr.3 "Būvdarbu tāmes Izslēgtie darbi" summu bez PVN 221 842,89 EUR un pieskaitot Līgumam pievienotā pielikuma Nr.4 "Būvdarbu tāmes Iekļautie darbi" summu bez PVN 164 235,83 EUR, kā norādīts aprēķina tabulā.



*Aprēķina tabula*

Pielikums Nr.1 “Būvniecības koptāme” summa bez PVN (EUR)	Pielikums Nr.3 “Būvdarbu tāmes Izslēgtie darbi” summa bez PVN (EUR)	Pielikums Nr.4 “Būvdarbu tāmes Iekļautie darbi” summa bez PVN (EUR)	Jaunā līguma summa bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)
466 450,52	221 842,89	164 235,83	466450,52-221842,89+164235,83=408843,46	85 857,12

3. Pievienot Līgumam pielikumu Nr.3 “Būvdarbu tāmes Izslēgtie darbi” uz 13 (trīspadsmit) lapām un pielikumu Nr.4 “Būvdarbu tāmes Iekļautie darbi” uz 11 (vienpadsmit) lapām.
4. Līguma noteikumi un termiņi paliek spēkā tik tālu, cik tie nav grozīti vai atcelti saskaņā ar šo Vienošanos.
5. Vienošanā sastādīta 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, katrs uz 2 (divām) lapām, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

Pasūtītājs

**VIDZEMES AUGSTSKOLA**

Norēķinu rekvizīti: Valsts kase

Kods: TREL LV22

Konts: LV06TREL9150180013000

  
Rektors Gatis Krūmiņš

Izpildītājs

**SIA “BJB”**

Norēķinu rekvizīti: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV42HABA0551016103589

  
Valdes priekšsēdētājs Valdis Irbe